
Nome attività Durata

Allestimento generale del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Posa di segnali stradali 1 g

Fornitura DPI lavoratori 1 g

Allestimento per zona 1 FASE 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

FASE 1

scavi 1 FASE 59 g

Tracciamento dell'asse di scavo 1 g

Scavo di sbancamento 48 g

Rinterro di scavo 52 g

Scavo eseguito a mano 7 g

Rinterro di scavo 3 g

FASE 2

Allestimento per zona 2 FASE 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

scavi 2 FASE 50 g

Tracciamento dell'asse di scavo 1 g

Scavo di sbancamento 45 g

Rinterro di scavo 47 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = fase 1

Z3 = fase 2

0203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405060708091011121314151617
25 Feb 13 04 Mar 13 11 Mar 13 18 Mar 13 25 Mar 13 01 Apr 13 08 Apr 13 15 Apr 13 22 Apr 13 29 Apr 13 06 Mag 13 13 Mag 13 20 Mag 13 27 Mag 13 03 Giu 13 10 Giu 13 17 Giu 13 24 Giu 13 01 Lug 13 08 Lug 13 15 Lug 13 22 Lug 13 29 Lug 13 05 Ago 13 12 Ago 13 19 Ago 13 26 Ago 13 02 Set 13 09 Set 13 16 Set 13

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z2

Z3

Z3

Z3

Z3

Z3

SONDAGGI ARCHEOLOGICI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DELLA NECROPOLI-VIA MARTINOLI-  LOVERE - Pag. 4


