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Nome attività Durata

Cantiere temporaneo su strada 43 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 6 g

Preparazione delle aree 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Impianti del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

FASE 1 17 g

Fase1 17 g

FASE 2 18 g

Fase 2 18 g

FASE 3 23 g

Fase 3 23 g

FASE 4 28 g

Fase 4 28 g

Marciapiede 86 g

Demolizioni e rimozioni 64 g

Asportazione di strato di usura e collegamento sul marciapiede24 g

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 24 g

Opere d'arte 78 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 31 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 31 g

Realizzazione di marciapiedi 31 g

Opere complementari 74 g

Posa di segnaletica verticale 17 g

Pulizia di sede stradale 17 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 17 g

Giardino Villa Milesi 3 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 3 g

Posizionamento opere in carpenteria metallica 3 g

Posa di recinzioni e cancellate 3 g

Fabbricati 13 g

Demolizioni e rimozioni 6 g

Taglio di muratura a tutto spessore 6 g

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici6 g

Demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici 6 g

Rimozione di pavimento in battuto 6 g

Rimozione di serramenti esterni 6 g

Nuove opere 7 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 7 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione7 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 7 g

Smobilizzo del cantiere 70 g

Smobilizzo del cantiere 8 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = FASE 1

Z3 = FASE 2

Z4 = FASE 3

Z5 = FASE 4
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