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Nella progettualità a bando i giorni previsti per la realizzazione dei lavori è definita in 450 gg solari consecutivi.
Nell'eventualità in cui l'impresa appaltatrice decida di procedere ad una proposta progettuale migliorativa, sarà certamente possibile rivedere le previsioni iniziali legate alle tempistiche di cantiere per la realizzazione dell’intervento, in considerazione della eventuale semplificazione dei lavori. Si rimanda alle prime fasi di
coordinamento in fase esecutiva, l'eventuale aggiornamento delle tempistiche di cantiere.

Di particolare importanza per l'avanzamento del cantiere risulta la gestione dell'interferenza connessa all'esecuzione di altri due appalti, uno promosso dal Comune di Lovere e uno dal Comune di Castro, legati a finanziamenti regionali del GAL, interessanti alcune aree di cantiere (aree interessate FASE 1 e FASE 3):
non avendo ad oggi previsione delle tempistiche di tali lavori, per quelle aree nello specifico, si prevede di organizzare la consegna parziale del cantiere all'Amministrazione comunale, non prima della fine della FASE 3 per l'appalto di Castro, e non prima della fine della FASE 4 per l'appalto di Lovere. Questo
consentirà di terminare l'occupazione di via Nazionale con i cantieri fissi necessari per lo sviluppo di questo appalto, in modo che non vi siano interferenze fisiche di più imprese nelle medesime aree. In fase esecutiva, sarà necessario aggiornare e programmare un attento coordinamento delle tempistiche, in modo
da concludere i vari appalti senza interferenze fisiche e secondo le esigenze dell'Amministrazione, in particolare per gli aspetti connessi alla viabilità stradale e ai limiti imposti dai vincoli connessi ai vari finanziamenti.


