


Sistemazione idraulica di un tratto della valle del torrente Rescudio, a seguito degli eventi alluvionali dell’8 settembre, nei comuni di 
Lovere e Costa Volpino (BG) 

Cronoprogramma 

 

2 
 

 

lavorazioni 
settimane 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

operazioni preliminari: decespugliamento e realizzazione accessi             

intervento 1: svaso del materiale depositato in alveo             

intervento 2: rinterro del materiale ottenuto dallo svaso             

intervento 3: sistemazione briglia B             

intervento 4: demolizione e rifacimento briglia C             

intervento 5: realizzazione scogliere             

intervento 6: realizzazione cunette di convogliamento acqua             

intervento 7: interventi in economia in prossimità della briglia D             

intervento 8: realizzazione selciatoni antierosivi             

intervento 9: sistemazione accesso (recinzione + cancello)             

smobilizzi, pulizia e ripristino delle aree             

 

 

 

Rogno (Bg), lì Dicembre 2022 

Dott. Ing. Roberto Bendotti 

 

 


