

ALLEGATO "A"

Comune di Lovere
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: COPERTURA DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO DI LOVERE IN VIA
G.PAGLIA

COMMITTENTE: Comune di Lovere

CANTIERE: via G.Paglia, Lovere (BG)

Lovere, 01/04/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere Catalini Dario)

per presa visione

Nome attività	Mese -1	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				M		
	s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24		s25	s26
Realizzazione della viabilità del cantiere																												
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti																												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere																												
Demolizione di tettoia esistente in ferro																												
Rimozione di pavimentazione esterna																												
Scavo a sezione ristretta																												
Lavorazione e posa di casseri e ferri di armatura per le strutture in fondazione																												
Realizzazione di micropali																												
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso																												
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione																												
Lavorazione e posa di casseri e ferri di armatura per le strutture in elevazione																												
Impermeabilizzazione di coperture																												
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione																												
Montaggio di perlinatura e listoni in legno																												
Montaggio selle di collegamento in acciaio, travi in legno lamellare e arcarecci																												
Realizzazione linea vita																												
Montaggio di copertura in lastra Kayak																												
Realizzazione di opere di lattoneria																												
Sistemazione esterna con caldana e massetti autobloccanti																												
Smobilizzo del cantiere																												