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      LAVORI DI 

 

ESECUZIONE SONDAGGI ARCHEOLOGICI FINALIZZATI ALLA 

DEFINIZIONE DEL PERIMETRO DELLA NECROPOLI 

VIA MARTINOLI - LOVERE 

 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 
 

articolo 53, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006 
(articolo 43, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207) 

 
 
 
 

 

Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 56.215,03   + IVA 
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 2.192,60 + IVA 
Totale appalto 58.407,63 + IVA 
   
   
   
   

 
 

 

 

 

Il responsabile del servizio  Il progettista 
 

 
 

Il responsabile unico del procedimento 



2/12
 

Indice: 
 

 

PREMESSA 
 

 

TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Articolo 1 Oggetto del contratto. 
Articolo 2 Ammontare del contratto. 
Articolo 3 Condizioni generali del contratto. 
Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

 
TITOLO II ‐ RAPPORTI TRA LE PARTI 

 
Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 
Articolo 6 Penale per i ritardi. 
Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori. 
Articolo 8 Oneri a carico dell’appaltatore. 
Articolo 9 Contabilità dei lavori. 
Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo. 
Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo. 
Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 
Articolo 13 Ritardo nei pagamenti. 
Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Articolo 15 Risoluzione del contratto. 
Articolo 16 Controversie. 

 
TITOLO III ‐ ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

 
Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 
Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 
Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 
Articolo 20 Subappalto. 
Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 
Articolo 22 Obblighi assicurativi. 

 
TITOLO IV ‐ DISPOSIZIONI FINALI 

 
Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto. 
Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 
Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.



3/12
 

COMUNE DI LOVERE 
 
 

Repertorio n.    
 

 

del    
 
 

CONTRATTO D’APPALTO 
 

 

per  l’esecuzione dei  lavori di lavori di esecuzione di “Scavi archeologi per sondaggi   finalizzati alla definizione 

del perimetro della necropoli presente in via Martinoli zona campo sportivo Oratorio”. 

  
 

 
L’anno  duemilatredici,  il  giorno                              del mese  di                             ,  nella  residenza  comunale,  presso 

l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.                             Ufficiale  rogante,  Segretario Generale del Comune di 

Lovere,  autorizzato  a  rogare,  nell’interesse  del  Comune,  gli  atti   in  forma  pubblica  amministrativa,  sono 

comparsi i signori: 

a)‐                                                                                                                                      

nato a      il    , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente 

in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Lovere, 

codice    fiscale         e   partita    IVA      ,   che 

rappresenta nella sua qualità di    , 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; 

b)‐     

nato a      il      , residente in    , via    ,      in qualità 

di       dell’impresa       con  sede  in 

   , via    ,     

codice  fiscale      

quale impresa appaltatrice in forma singola, 

e  partita  IVA     ,  che  agisce 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo. 

Di  comune  accordo  le  parti  sopra  nominate,  in  possesso  dei  requisiti  di  legge,  rinunciano  all’assistenza  di 

testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO 

a)  che  con  determinazione  dirigenziale  n.             in  data                               ,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stato 

approvato  il  progetto  dei  lavori  di  “lavori  di  esecuzione  di  “Scavi  archeologi  per  sondaggi    finalizzati  alla 

definizione del perimetro della necropoli presente in via Martinoli zona campo sportivo Oratorio”. 

per  un  importo  dei  lavori da appaltare di euro 58.407,63, di cui euro 56.215,03   per  lavori a misura oggetto 

dell’offerta di ribasso,  

generali ed utile dell’impresa, ed euro 2.192,60  per oneri per  la sicurezza già predeterminati dalla stazione 

appaltante e non oggetto dell’offerta di ribasso; 

b)  che  in seguito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 127 del Codice dei contratti pubblici,,  il cui verbale di 

gara  è  stato  approvato  con determinazione dirigenziale  n.     in data     ,  i  lavori  sono  stati 

aggiudicati  in via definitiva al  su nominato appaltatore, che ha offerto un  ribasso percentuale  sui  lavori del 

   %; 

c)  che  il  possesso  dei  requisiti  dell’appaltatore  è  stato  verificato  positivamente,  con  la  conseguente  efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente  lettera b), ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto 
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legislativo n. 163 del 2006 

d)  che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010,  il responsabile unico del procedimento e 

l’appaltatore hanno sottoscritto  il verbale di cantierabilità  in data    ,   rubricato al protocollo n. 

   ; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

 

TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1.  La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei 

lavori  citati  in  premessa.  L’appaltatore  si  impegna  alla  loro  esecuzione  alle  condizioni  di  cui  al  presente 

contratto e  agli  atti  a questo  allegati o  da questo  richiamati, nonché  all’osservanza della disciplina di  cui  al 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»). 

2.  Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a)  il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:    ; 

b)  il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente:    . 
 

 
Articolo 2. Ammontare del contratto. 

1.  L’importo contrattuale ammonta a euro     

(diconsi euro    ) 

di cui: 

a)  euro    per lavori veri e propri; 

b)  euro    per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

2.  L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

3.   Il  contratto  è  stipulato  “a misura”  ai  sensi  dell'articolo  53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei 

contratti  e  dell’articolo  43,  comma  7,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  si  procederà  all’applicazione  alle  quantità 

effettivamente  autorizzate  e  regolarmente  eseguire  dei  prezzi  unitari  dell’elenco  prezzi  contrattuale  di  cui 

all’articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore, ove applicabile  in  linea con 

le precisazioni del CSA. 
 

 
Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 

1.   L'appalto è concesso ed accettato sotto  l'osservanza piena, assoluta,  inderogabile e  inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e  risultanti dal capitolato  speciale d'appalto,  integrante  il 

progetto, che  l'impresa dichiara di  conoscere e di accettare e  che qui  si  intendono  integralmente  riportati e 

trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2.  Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il 

computo metrico estimativo allegati al progetto. 

3.    E’  parte  integrante  del  contratto  l’elenco  dei  prezzi  unitari  del  progetto  esecutivo  ai  quali  è  applicato  il 

ribasso contrattuale. 
 

 
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 

1.  Ai  sensi e per gli effetti  tutti dell’articolo 2 del  capitolato  generale d’appalto approvato  con d.m. 19 aprile 

2000, n.  145,  l’appaltatore  ha  eletto  domicilio  nel  comune  di     ,  all’indirizzo     , 

presso    . 

2.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  del  capitolato  generale  d’appalto,  i  pagamenti  a  favore  dell’appaltatore 

saranno  effettuati mediante  ordinativi  di  pagamento  emessi  dalla  competente  Direzione   

Finanziaria del Comune di Lovere. 
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3.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  commi  2  e  seguenti  del  capitolato  generale  d’appalto,  come  risulta  dal  documento 

allegato al presente contratto  sotto  la  lettera «           », è autorizzato a  riscuotere,  ricevere e quietanzare  le 

somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, il signor  

                                                              autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4. 

4.   I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice  IBAN: 

IT                                                                                 acceso  presso                                                                                        , 

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei 

soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

5.  Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente 

deve  conferire mandato  con  rappresentanza,  per  atto  pubblico  e  deposito  presso  la  stazione  appaltante,  a 

persona  fornita  dei  requisiti  d'idoneità  tecnici  e  morali,  per   l'esercizio  delle  attività  necessarie  per  la 

esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  L'appaltatore  rimane  responsabile  dell'operato  del  suo 

rappresentante.  L'appaltatore  o  il  suo  rappresentante  deve,  per  tutta  la  durata  dell'appalto,  garantire  la 

presenza   sul   luogo   dei   lavori.   La   stazione   appaltante   può   esigere   il   cambiamento   immediato   del 

rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

6.  Qualunque  eventuale  variazione  alle  indicazioni,  condizioni, modalità o  soggetti, di  cui  ai  commi precedenti 

deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante  la quale,  in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità. 
 

 

TITOLO II ‐ RAPPORTI TRA LE PARTI 
 

 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1.  I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 15 giorni dalla presente stipula. 

(ovvero, in caso di inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto) 

1.   I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di 

consegna che qui si  intende  integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 207 

del 2010 e dell’articolo 11, commi 9, periodi quarto e sesto, e 12, del Codice dei contratti. 

2.  La durata dei  lavori  in appalto è  fissata  in giorni   90  (novanta)  lavorativi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 
 

 
Articolo 6. Penale per i ritardi . 

1.  Nel  caso  di mancato  rispetto  del  termine  indicato  per  l’esecuzione  delle  opere,  per  ogni  giorno  naturale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei  lavori o per  le scadenze fissate nel programma temporale dei  lavori 

è  applicata una penale pari  all’ uno per mille dell’importo  contrattuale,  corrispondente  a  euro 

 58,00. 

2.   La penale, con  l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con  le modalità previste dal capitolato 

speciale  d'appalto,  trova  applicazione  anche  in  caso  di  ritardo  nell’inizio  dei  lavori,  nella  ripresa  dei  lavori 

seguente  un  verbale  di  sospensione  e  nel  rispetto  delle  soglie  temporali  intermedie  fissate  nell’apposito 

programma dei  lavori,  in proporzione  ai  lavori non ancora eseguiti.  La misura  complessiva della penale non 

può  superare  il  10%  dell’importo  del  contratto,  pena  la  facoltà,  per  la  stazione  appaltante,  di  risolvere  il 

contratto in danno dell’appaltatore. 
 

 
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 

1.  È  ammessa  la  sospensione  dei  lavori  su  ordine  del  direttore  dei  lavori  nei  casi  di  avverse  condizioni 

climatologiche,  di   forza  maggiore,  o   di   altre   circostanze   speciali   che   impediscono   la  esecuzione  o   la 

realizzazione a  regola d’arte dei  lavori, compresa  la necessità di procedere alla  redazione di varianti  in corso 

d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti. 
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2.  La sospensione dei  lavori permane per  il tempo necessario a far cessare  le cause che ne hanno comportato la 

interruzione. 

3.   Se  l’appaltatore  ritiene essere cessate  le cause della sospensione dei  lavori  senza che  la stazione appaltante 

abbia  disposto  la  ripresa  può  diffidare  per  iscritto  il  responsabile  del  procedimento  a  dare  le  necessarie 

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida 

è  necessaria  per  poter  iscrivere  riserva  all’atto  della  ripresa  dei  lavori  se  l’appaltatore  intende  far  valere 

l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4.  Se  i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per  l’esecuzione dei  lavori 

oppure  i sei mesi complessivi,  l’appaltatore può richiedere  lo scioglimento del contratto senza  indennità; se la 

stazione  appaltante  si  oppone  allo  scioglimento,  l’appaltatore  ha  diritto  alla  rifusione  dei  maggiori  oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre  i  termini suddetti.  In ogni altro caso, per  la sospensione 

dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo. 

5.  Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e 

integranti  le modalità  di  esecuzione  degli  stessi  si  applicano  le  disposizioni  procedurali  di  cui  al  presente 

articolo ad eccezione del comma 4. 
 

 
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1.  Sono a carico dell’appaltatore  tutti gli oneri già previsti dal  capitolato  speciale d’appalto, quelli a  lui  imposti 

per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

2.  In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a)  l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b)  il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c)  attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

d)  rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la 

consegna fino all’emissione del di regolare esecuzione; 

e)  le vie di accesso al cantiere; 

f)   la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 

g)  passaggio, occupazioni  temporanee e risarcimento di danni per  l’abbattimento di piante, per depositi od 

estrazioni di materiali; 

h)  la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

3.  L’appaltatore  è  responsabile  della  disciplina  e  del  buon  ordine  del  cantiere  e  ha  obbligo  di  osservare  e  far 

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

4.  La direzione del cantiere è assunta dal direttore  tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo  le 

previsioni  del  capitolato  speciale  in  rapporto  alle  caratteristiche  delle  opere  da  eseguire.  L’assunzione  della 

direzione  di  cantiere  da  parte  del  direttore  tecnico  avviene mediante  delega  conferita  da  tutte  le  imprese 

operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto 

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5.   L’appaltatore, tramite  il direttore di cantiere assicura  l’organizzazione,  la gestione tecnica e  la conduzione del 

cantiere.  Il direttore dei  lavori ha  il diritto di esigere  il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore  per  disciplina,  incapacità  o  grave  negligenza.  L’appaltatore  è  in  tutti  i  casi  responsabile  dei 

danni  causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della malafede  o  della  frode  nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6.  Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 
 

 
Articolo 9. Contabilità dei lavori. 

1.  La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2.   La contabilità dei  lavori a misura è effettuata attraverso  la registrazione delle misure rilevate direttamente  in 

cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per 
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ciascuna  lavorazione;  il  corrispettivo  è  determinato  moltiplicando  le  quantità  rilevate  per  i  prezzi  unitari 

dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

3.   La contabilità di eventuali  lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di  lavorazione  in cui  il  lavoro è stato 

suddiviso, secondo  la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal 

capitolato  speciale  d'appalto.  Le  progressive  quote  percentuali  delle  varie  categorie  di  lavorazioni  che  sono 

eseguite  sono  desunte  da  valutazioni  autonome  del  direttore  dei  lavori  che  può  controllare  l'attendibilità 

attraverso  un  riscontro  nel  computo metrico;  in  ogni  caso  tale  computo metrico  non  ha  alcuna  rilevanza 

contrattuale  e  i  suoi dati non  sono  vincolanti.  Il  corrispettivo è determinato  applicando  la percentuale della 

quota  eseguita  all’aliquota  contrattuale  della  relativa  lavorazione  e  rapportandone  il  risultato  all’importo 

contrattuale netto del lavoro a corpo. 

4. La contabilizzazione dei lavori  in economia è effettuata con  le modalità previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 

207 del 2010. 

5.  Le misurazioni  e  i  rilevamenti  sono  fatti  in  contraddittorio  tra  le  parti;  tuttavia  se  l’appaltatore  rifiuta  di 

presenziare  alle misure  o  di  firmare  i  libretti  delle misure  o  i  brogliacci,  il  direttore  dei  lavori  procede  alle 

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

6.  Per  i  lavori da  liquidare  su  fattura  e per  le prestazioni da  contabilizzare  in economia  si procede  secondo  le 

relative speciali disposizioni. 

7.   Gli oneri per  la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per  i  lavori, con  la sola eccezione del 

prezzo  che  è  quello  contrattuale  prestabilito  dalla  stazione  appaltante  e  non oggetto  dell’offerta  in  sede  di 

gara. 
 

 
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1.   Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non  trova applicazione  l’articolo 1664, primo comma, del codice 

civile. 

2.  In deroga  a quanto  previsto  dal  comma 1,  trova  applicazione, ove ne  ricorrano  le  condizioni,  l’articolo 133, 

commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti. 
 

 
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1.  Se  la  stazione  appaltante, per  il  tramite  della  direzione  dei  lavori,  richiede  e  ordina modifiche  o  varianti  in 

corso d’opera, fermo restando  il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei 

contratti,  le  stesse  verranno  concordate  e  successivamente  liquidate  sulla  base  di  una  nuova  perizia, 

eventualmente  redatta e  approvata  in base  a nuovi prezzi  stabiliti mediante  il  verbale  di  concordamento  ai 

sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

2.  In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 

162 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

3.  Si applicano le norme dell’art. 205 del Codice dei contratti. 
 

 
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1.  Non è dovuta alcuna anticipazione. 

2.  All’appaltatore verranno corrisposti  i pagamenti  in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e 

dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei  lavori di  importo al netto della 

ritenuta  dello  0,50%  di  cui  all’articolo  4,  comma  3,  del  d.P.R.  n.  207  del2010  e  dell’importo  delle  rate  di 

acconto precedenti, non inferiore a euro 40.000,00 (euro quarantamila). 

3.  Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 

2010,  per  gli  inadempimenti  dell’appaltatore  in merito  agli  obblighi  contributivi,  previdenziali  o  retributivi 

relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

4.  In deroga al comma 2: 
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a)  non  può  essere  emesso  alcun  stato  di  avanzamento  quando  la  differenza  tra  l’importo  contrattuale  e  i 

certificati   di   pagamento   già   emessi   sia    inferiore   al   10%   (dieci   per   cento)   dell’importo   contrattuale 

medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale. 

b)  se   i   lavori   rimangono   sospesi   per   un   periodo   superiore   a   45   giorni,   per   cause   non   dipendenti 

dall’appaltatore  e  comunque  non  imputabili  al medesimo,  l’appaltatore  può  chiedere  ed  ottenere  che  si 

provveda  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di  pagamento, 

prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 

5.  Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa  in  forza del 

presente  contratto è effettuato dopo  l’ultimazione dei  lavori e  la  redazione del  conto  finale entro 90  giorni 

dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai 

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

6.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  subordinato  alla  presentazione  di  una  garanzia  fideiussoria,  ai  sensi 

dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, 

dello stesso  importo aumentato degli  interessi  legali calcolati per un biennio, con scadenza non  inferiore a 32 

(trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

7.    In ogni caso se  il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che  il destinatario 

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

8.  In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a)  tutti  i movimenti  finanziari  relativi  all’intervento  a  favore  dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐ 

contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 

in  relazione  all’intervento,  devono  avvenire  mediante  bancario  o  postale,  ovvero  altro  mezzo  che  sia 

ammesso  dall’ordinamento  giuridico  quale  idoneo  alla  tracciabilità,  sui  conti dedicati  di  cui  all’articolo  4, 

comma 4; 

b)  ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 

c)  devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010; 

d)  la  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  costituisce  causa  di  risoluzione  del  presente 

contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

e)  le  clausole  si  cui  al presente  articolo  devono  essere obbligatoriamente  riportate  nei  contratti  sottoscritti 

con  i subappaltatori e  i subcontraenti della  filiera delle  imprese a qualsiasi  titolo  interessate all’intervento 

di  cui  al  presente  contratto;  in  assenza  di  tali  clausole  i  predetti  contratti  sono  nulli  senza  necessità  di 

declaratoria. 
 

 
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 

1.   In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai 

termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli  interessi,  legali e moratori, nella 

misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

2.   Trascorsi  i termini di cui sopra o, nel caso  in cui  l'ammontare delle rate di acconto, per  le quali non sia stato 

tempestivamente emesso  il certificato o  il titolo di spesa, raggiunga  il quarto dell'importo netto contrattuale, 

l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora 

della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 
 

 
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1.    Il  certificato  di  regolare  esecuzione  deve  essere  emesso  entro  tre mesi  dall’ultimazione  dei  lavori  ed  ha 

carattere provvisorio. 

2.  Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 

approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine 

di due anni equivale ad approvazione. 
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3.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1669  del  codice  civile,  l'appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi 

dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  stazione  appaltante  prima  che  il  certificato 

all’emissione del  certificato di  regolare esecuzione,  trascorsi due anni dalla  sua emissione, assuma  carattere 

definitivo. 
 

 
Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1.  La stazione appaltante ha facoltà di risolvere  il contratto mediante semplice  lettera raccomandata con messa 

in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a)  nei casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti; 

b)  inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; 

c)  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d)  inadempimento accertato alle norme di  legge sulla prevenzione degli  infortuni,  la sicurezza sul  lavoro e  le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 

e)  sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f)   rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori 

nei termini previsti dal contratto; 

g)  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i)   proposta motivata del coordinatore per  la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, 

lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

l)   perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione 

di   misure   sanzionatorie   o   cautelari   che   inibiscono   la   capacità   di   contrattare   con   la   pubblica 

amministrazione; 

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

2.  La stazione appaltante risolve il contratto  in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci. 

3.  L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a  lui imputabili. 
 

 
Articolo 16. Controversie. 

1.   Se sono  iscritte riserve sui documenti contabili per un  importo non  inferiore a quanto  indicato al comma 2,  il 

responsabile del procedimento  può  nominare  la  commissione  di  cui  all’articolo 240  del Codice  dei  contratti 

che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, 

formula  all’appaltatore  e  alla  stazione  appaltante,  entro  novanta  giorni  dalla  apposizione  dell'ultima  delle 

riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. 

2.   La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che  il responsabile del procedimento, ad un esame 

sommario delle riserve, riconosca: 

a)  che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante 

in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti; 

b)  che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale. 

3.  La   procedura   può   essere   reiterata   una   sola   volta.   La  medesima   procedura   si   applica,   a   prescindere 

dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

4.  E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti. 

5.   Tutte  le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente 

del Foro di Taranto con esclusione della competenza arbitrale. 

TITOLO III ‐ ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
 

 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 
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1.   L'appaltatore deve osservare  le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle  leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2.   L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte  le norme  in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per  i dipendenti dalla vigente normativa, 

con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 

3.  Per  ogni  inadempimento  rispetto  agli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo  la  stazione  appaltante  effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini 

e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4.  L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

nazionale di  lavoro e negli accordi  integrativi, territoriali ed aziendali, per  il settore di attività e per  la  località 

dove sono eseguiti i lavori. 

5.  Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 

1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del  decreto‐legge 25 settembre 2002, n. 210, 

convertito  dalla  legge  22 novembre  2002, n.  266,  è  stato  acquisito  apposito Documento  unico  di  regolarità 

contributiva in data                      numero                    . 
 

 
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a)   il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

b)  eventuali proposte  integrative del piano di  sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, 

del decreto  legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto  legislativo n. 81 del 2008, del quale 

assume ogni onere e obbligo; 

c)  un  proprio  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 

responsabilità nell'organizzazione del  cantiere e nell'esecuzione dei  lavori, quale piano  complementare di 

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 

2.   Il piano di sicurezza e di coordinamento  di cui al comma 1, lettera b) e  il piano operativo di sicurezza di cui al 

comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

3.  L'appaltatore  deve  fornire  tempestivamente  al  Coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i 

processi lavorativi utilizzati. 

4.  Le  gravi o  ripetute  violazioni dei piani  stessi da parte dell'appaltatore, previa  la  sua  formale  costituzione  in 

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

5.  L’appaltatore garantisce che  le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo 

il criterio «incident and injury free». 
 

 
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 

1.  Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, 

si prende atto che  in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli  impedimenti all'assunzione 

del presente  rapporto  contrattuale  di  cui  all’articolo 67 del decreto  legislativo n. 159 del 2011,  in base alla 

certificazione,  recante  la dicitura  antimafia di  cui  all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998,  rilasciata  in data 

                               al numero                             dalla Camera di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di 

                                       , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R. 
 
 
 
Articolo 20. Subappalto. 

1.  Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
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2.  Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti,  i  lavori 

che  l'appaltatore  ha  indicato  a  tale  scopo  in  sede  di offerta  possono  essere  subappaltati,  nella misura,  alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3.  Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e dall’articolo 118, comma 

2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto. 

4.  La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al 

pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese. 

(ovvero  se  l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del  subappalto oppure non ha  indicato,  in  sede di 

offerta, i lavori da subappaltare) 

2.  Non è ammesso il subappalto. 
 

 
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1.  A  garanzia  degli   impegni   assunti   con   il  presente   contratto  o  previsti  negli  atti  da  questo   richiamati, 

l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante                                        numero                           in 

data       rilasciata  dalla  società/dall'istituto       agenzia/filiale  di 

    per  l'importo  di  euro      

presente contratto. 

pari  al     per  cento  dell'importo  del 

2.  La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel  limite massimo del 

75 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3.  La  garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  del  25%,  cessa  di  avere  effetto  ed  è  svincolata  automaticamente 

all'emissione del certificato di regolare esecuzione. 

4.  La garanzia deve essere integrata, nella misura  legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta 

che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5.  Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. 
 

 
Articolo 22. Obblighi assicurativi. 

1.  Ai  sensi  dell’articolo  129,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti  e  dell’articolo  125  del  d.P.R.  n.  207  del  2010, 

l’appaltatore  assume  la  responsabilità  di  danni  a  persone  e  cose,  sia  per  quanto  riguarda  i  dipendenti  e  i 

materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori 

e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2.  L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione, con polizza numero      in data      rilasciata dalla società/dall'istituto 

    agenzia/filiale di     , come segue: 

a) per danni di esecuzione  per un massimale di euro    (euro    ); 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 500.000,00  (euro cinquecentomila). 

3.  Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e  in conformità agli schemi tipo 

allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 
 

 

TITOLO IV ‐ DISPOSIZIONI FINALI 
 

 

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto. 

1.  Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del 

contratto: 

a) il Capitolato Speciale d’appalto; 

b) gli elaborati progettuali; 

c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3; 

d) i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti; 

e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22; 
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2.   Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010,  i documenti elencati al precedente comma 1, 

lettera a) e  lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, 

pur essendo parte  integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione 

appaltante presso                                                                               . 
 

 
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

1.  Si  intendono  espressamente  richiamate  e  sottoscritte  le  norme  legislative  e  le  altre  disposizioni  vigenti  in 

materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

2.   In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto  in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione 

definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto  legislativo n. 104 del 

2010, come richiamati dagli articoli 245‐bis, 245‐ter, 245‐quater e 245‐quinquies del Codice dei contratti. 
 

 
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1.   Tutte  le spese del presente contratto,  inerenti e conseguenti  (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a 

totale carico dell'appaltatore. 

2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 

giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

3.  Ai  fini  fiscali  si dichiara che  i  lavori di cui al presente contratto  sono  soggetti all'imposta sul valore aggiunto, 

per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4.  L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 
 

 
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a 

mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. 
 

 
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 

 

 
Il Rappresentante della stazione appaltante  L'appaltatore 

 
 
 

L’Ufficiale rogante 


